



2023

Informe de Seguimiento EDL 2014-2022

**GDR Sierra Morena
Sevillana**

INDICE

1. OBJETO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO	1
2. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO.....	2
3. PROCESO PARTICIPATIVO	2
4. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO	3
4.1. NIVEL DE EJECUCIÓN.	4
4.2. RESULTADOS ALCANZADOS.....	7
4.3. ANÁLISIS IMPACTO DE GÉNERO	14
4.4. ANÁLISIS IMPACTO JUVENTUD.....	15
5. CONCLUSIONES.....	15
6. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS.	16

1. OBJETO Y ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Una vez definida la Estrategia de Desarrollo Local es necesaria la implantación de mecanismos de seguimiento que permitan conocer el estado de ejecución y los resultados de la Estrategia, de cada objetivo general, de cada proyecto y de cada área de interés que contribuya a la misma.

El Grupo de Desarrollo Rural, tal y como recoge el Epígrafe 13 de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2022, ha llevado a cabo un informe de seguimiento sobre:

- Grado de ejecución y resultados alcanzados por la Estrategia de Desarrollo Local en su conjunto.
- Grado de ejecución y resultados alcanzados de los objetivos generales, objetivos específicos y los proyectos del Plan de Acción.
- Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación con su contribución a los objetivos transversales de la Unión Europea: innovación, medio ambiente, lucha contra el cambio climático e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Grado de ejecución y resultados alcanzados por la EDL en relación con el impacto sobre la juventud rural.

En este análisis de la información se recogen los datos cuantitativos más relevantes sobre el nivel de ejecución de la EDL 2017-2022 a fecha 31 de diciembre de 2023.

2. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO

Como recoge el Epígrafe 13 de la EDL, Mecanismos de Seguimiento y Evaluación, para el proceso de seguimiento de la ejecución de la Estrategia, los mecanismos utilizados se componen de indicadores de ejecución y resultado y de mecanismos de participación ciudadana que aportan información cuantitativa y cualitativa acerca de la implantación de la estrategia.

Del cumplimiento y desarrollo de las acciones estratégicas de la EDL depende el grado de avance en las distintas líneas estratégicas, dado que todas aquellas acciones son interdependientes y complementarias.

La información relativa al análisis cuantitativo y cualitativo se organiza en dos bloques:

- **Nivel de ejecución:** a través de dos tipos de indicadores:
 - Indicadores de resultados para el Objetivo General 1. Impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de la Sierra Morena Sevillana.
 - Indicadores de ejecución de los distintos tipos de proyectos incluidos en la EDL: proyectos programados, singulares y de cooperación.
- **Resultados alcanzados:** para cada uno de los objetivos específicos establecidos en la Estrategia. Con un análisis por convocatoria y línea de ayuda.

3. PROCESO PARTICIPATIVO

Los mecanismos participativos utilizados para el seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local de la Zona Rural Leader Sierra Morena Sevillana son los siguientes:

- **Publicación en la web del GDR:** el presente informe se publicará en nuestra web, y se dará difusión a través de las redes sociales y a través las personas y entidades asociadas del Grupo, ya que también se les remitirá por email.
- **Comité Técnico:** formado por miembros de la Asociación GDR como agentes sociales, económicos e institucionales involucrados en las diferentes actuaciones puestas en marcha. Dicho Comité aportará su opinión acerca de la información recogida en el informe de seguimiento. Colaborarán, así mismo, en la identificación de posibles desviaciones, sus causas y sus consecuencias, así como las posibles medidas correctoras a implementar con el fin de reconducir la EDL, permitiendo alcanzar los objetivos inicialmente previstos.
- **Banco de Ideas:** este mecanismo participativo está abierto en la página web de la Asociación Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Morena Sevillana durante todo el periodo de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local para la recepción de propuestas de mejora. En la difusión llevada a cabo se remite a este apartado para incluir iniciativas que consideren interesantes aportar en función de la información recibida y de las necesidades del territorio.

Enlace web: <https://www.sierramorena-sevilla.org/participa/banco-de-ideas>

4. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO

En este apartado se aportan los datos cuantitativos y cualitativos más relevantes que ponen de manifiesto el nivel de ejecución de la EDL 2014-2022 a fecha 31 de diciembre de 2023. Se analiza el nivel de ejecución, los resultados alcanzados y evaluaciones temáticas referentes a género y juventud.

En el apartado primero expondremos la información referente al nivel de ejecución, de forma global para toda la estrategia, así como por proyectos programados, singulares y de cooperación.

En el siguiente punto veremos los resultados que se ha conseguido alcanzar a partir de la consecución de los objetivos específicos y con un análisis por líneas de ayudas y convocatorias realizadas hasta la fecha. En este estudio por líneas se presentan los datos de proyectos que han sido ejecutados y tienen su correspondiente certificación de pago hasta 31 de diciembre de 2023.

Y en el último bloque se detalla como la ejecución de la estrategia y de los proyectos han repercutido en la promoción de la igualdad de género y el impulso a la juventud.




4.1. NIVEL DE EJECUCIÓN.

En este cuadro podemos ver la comparativa entre los valores previstos a conseguir al final del marco de ayuda y el que a fecha de análisis se ha logrado alcanzar, así como el porcentaje de ejecución que le corresponde. En el segundo se presenta la relación de indicadores de ejecución y proyectos de la EDL.

CUADRO DE MANDOS DE EJECUCIÓN DE EXPEDIENTE PAGADOS A DICIEMBRE 2023				
OBJETIVO GENERAL	INDICADORES EJECUCIÓN	VALOR PREVISTO (A)	VALOR ALCANZADO (B)	B/A (%)
OG 1. Impulsar el desarrollo económico, social y medio-ambiental de la Sierra Morena Sevillana, que permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mitigar la despoblación y diversificar la economía rural gestionando racionalmente los recursos del territorio.	Gasto público total	3.855.939,24	2.142.692,40	55,57%
	Inversión total elegible	5.723.026,51	4.468.987,50	78,09%
	Inversión total del proyecto	6.243.065,51	5.005.266,00	80,17%
	Nº de proyectos apoyados	44	57	129,55%
	Nº y tipo personas promotoras	1GDR/10 Admón. públicas locales /25 pymes, personas físicas y otros, 5 Entidades asociativas	8 Admón. Públicas pagadas 13 Personas físicas 22 Personas jurídicas 1 Sociedad civil 5 Asociaciones	80,00% Admón. Pública 140% Pymes y personas Físicas. 100% Asociaciones
	Población beneficiaria de las infraestructuras o servicios apoyados	24.790	24.790	100,00%
	Nº explotaciones beneficiadas	9	11	122,22%
	Nº empresas apoyadas	14	36	257,14%
	Nº participantes actividades formativas	30	105	350%

Tabla 1. Cuadro de mandos de ejecución de expedientes pagados a fecha de 31 de diciembre de 2023. Elaboración propia.




*Gráfico 1. Resumen ejecución económica EDL 2014-2022 a fecha 31 de diciembre de 2023.
Elaboración propia*

En este gráfico podemos ver una síntesis del nivel de ejecución económica de la EDL Versión 5. Ésta tiene asignado un total de 3.855.939,24 €, de los cuales a través de las diferentes convocatorias de ayudas publicadas en sus distintas líneas y teniendo en cuenta los remanentes de cada una de las convocatorias, se ha concedido un total de 2.302.033,65 €, lo que supone que el 59,70% del presupuesto ya está comprometido. De estas ayudas ya concedidas, a fecha de 31 de diciembre de 2023, ya se ha certificado y pagado 2.142.692,40 € que supone un 93,07% del importe comprometido y 55,57% del importe total de la EDL.


A continuación, un análisis más pormenorizado de los indicadores de ejecución por proyectos de la EDL:

- **PP1. Proyecto programado 1:** Modernización y adaptación de los municipios rurales de la Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural, así como la conservación y protección del patrimonio rural y la lucha contra el cambio climático.
- **PP2. Proyecto programado 2:** Ayudas a iniciativas no productivas dirigidas al tejido asociativo que promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la zona rural leader Sierra Morena Sevillana.
- **PP3. Programado 3:** Creación y promoción de un destino turístico para la Sierra Morena Sevillana.
- **PS1. Proyecto singular 1:** Proyecto singular creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios y forestales.
- **PS3. Proyecto singular 3:** Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las PYMES rurales, exceptuando a los sectores agrario, alimentario y forestal.
- **PS4. Proyecto singular 4:** Creación y mejora de la competitividad.
- **PC. Proyectos de cooperación:** PC 1: Cielos de Sierra Morena, PC2. Rutas rurales, turísticas y culturales y PC3: I+Rural

Cifras económicas del grado de ejecución de la EDL por proyectos



Porcentaje comprometido y pagado



4.2.RESULTADOS ALCANZADOS

En las siguientes tablas se muestran los resultados alcanzados por cada proyecto en base a los indicadores que han ido consiguiendo cada uno de los proyectos planificados por la estrategia. Así, con los proyectos que han recibido pagos a 31 de diciembre de 2023, se ha conseguido crear veinte con sesenta y cinco nuevos empleos y el mantenimiento de ciento quince de ellos. La innovación ha jugado también un importante papel pues cuarenta proyectos han introducido elementos innovadores en sus negocios y cuarenta y tres de ellos también han llevado a cabo inversiones y prácticas para contribuir a la lucha contra el cambio climático. El impulso a la igualdad de oportunidades se ha visto materializado con cuarenta y tres proyectos ejecutados con incidencia en igualdad de género, con veinticinco mujeres contratadas por primera vez o que ha mantenido su empleo y con ocho iniciativas empresariales promovidas por mujeres. El impulso a la población joven ha venido a desarrollarse a través de la contratación de veintisiete jóvenes que han encontrado su primer empleo o han mantenido el que ya tenían, también a través de veinte proyectos que han incidido sobre la población joven y con cuatro planes de desarrollo empresarial promovidos por personas jóvenes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES RESULTADO	PROY PP1	PROY PP2	PROY PP3	PROY PS1	PROY PS2	PROY PS3	PROY PG1	2023
OE1. Mejora de la competitividad y sostenibilidad de las Pymes, que permita el mantenimiento y la creación de empleo estable y de calidad	Nº Empleos creados mediante proyectos apoyados	0	0	0	11,5	0	8,64	0	20,65
	Nº Empleos mantenidos, consolidados y/o mejorados mediante proyectos apoyados	0	16	0	75	0	24	0	115
OE2. Potenciar la innovación hacia nuevos modelos de negocio, tecnológico, productos/servicios, de organización y procesos, que mejore la actividad económica del territorio.	Nº de entidades apoyadas que han incorporado elementos innovadores	4	0	0	14	0	22	0	40
	Nº de actividades/productos innovadores desarrollados	8	0	0	14	0	22	0	44
OE3. Favorecer la realización de inversiones y la adopción de prácticas en actividades que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.	Nº entidades apoyadas que han realizado inversiones y/o han adoptado buenas prácticas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático	8	3	0	14	0	18	0	43
	Nº de actividades dirigidas a la contribución a la lucha contra el cambio climático y en el ahorro y la eficiencia energética	8	3	0	15	0	19	0	45

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES RESULTADO	PROY PP1	PROY PP2	PROY PP3	PROY PS1	PROY PS2	PROY PS3	PROY PG1	2023
OE4. Favorecer la realización de inversiones y actuaciones para la conservación y mejora del medio ambiente y conseguir un desarrollo sostenible e integrado en los ámbitos social, económico y medioambiental	Nº entidades apoyadas que han realizado inversiones y/o han adoptado buenas prácticas respetuosas con el medio ambiente	10	2	0	10	0	5	0	27
OE5. Potenciar medidas para el impulso y mejora del emprendimiento, que favorezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.	Nº actividades o proyectos ejecutados con incidencia en igualdad de género.	12	5	0	13	0	13	0	43
	Nº mujeres contratadas por primera vez o que han mantenido su empleo	0	2	0	13	0	10	0	25
	Nº de proyectos y planes de desarrollo empresarial promovidos por mujeres.	0	0	0	1	0	7	0	8
OE6. Potenciar medidas de ámbito social y económico para la población joven rural, que permita fomentar la participación y la integración de la juventud en el desarrollo territorial.	Nº de actividades o proyectos ejecutados con incidencia población joven rural	5	3	0	5	0	7	0	20
	Nº personas jóvenes contratadas por primera vez o que han mantenido su empleo.	0	0	0	5	0	8	0	13
	Nº de proyectos y planes de desarrollo empresarial promovidos por personas jóvenes.	0	0	0	0	0	4	0	4

Tabla 2. Indicadores de resultado alcanzados por tipo de proyecto. Elaboración propia.

En la redacción de la EDL se establecieron unos valores a alcanzar para los indicadores de resultados, hitos, a conseguir para el horizonte temporal de 2020 y de 2023. De las cifras establecidas para los indicadores de resultados a fecha 2020 y 2023 todas ya han sido ampliamente superadas, a excepción de la creación de empleo, donde para 2023 se estableció un valor de treinta y uno con dos, que aún está lejos de alcanzarse pues solo se han conseguido crear veinte con sesenta y cinco nuevos empleos.

A continuación, se presenta un análisis de los resultados obtenidos, diferenciando por cada una de las convocatorias de ayudas publicadas hasta la fecha para cada una de las líneas de ayuda.

En este apartado se realiza un análisis de los datos de los expedientes con resoluciones definitivas, aceptadas y en ejecución, destacando las cifras más relevantes en cuanto a su número, la inversión y ayuda que suponen. Y por otro lado, se presentan los datos de proyectos que han sido ejecutados y tienen su correspondiente certificación de pago hasta 31 de diciembre de 2023. En este caso se presentan datos del importe pagado y el empleo creado, diferenciando si es femenino o se corresponde con jóvenes.

Convocatoria
2017

Dentro de la convocatoria 2017, los resultados alcanzados por cada una de las líneas son los siguientes:

Línea 1. (OG1PP1) destinada a la modernización y adaptación de los municipios rurales de la Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de la infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural, así como la conservación y protección del patrimonio rural y la lucha contra el cambio climático. Esta primera línea se dotó de un crédito presupuestario de 1.347.288,31€ y las entidades beneficiarias son las entidades públicas locales. Inicialmente optan a la convocatoria de esta línea, seis de los diez ayuntamientos de la zona rural Leader de la Sierra Morena Sevillana con un total de doce proyectos, alcanzando una inversión y ayuda pública de 650.198,79 €.

Línea 1. (OG1PP1)					
Total expedientes pagados	12	Importe total pagado			625.558,09 €
Total expedientes con anticipo	0	Importe total anticipado			0,00 €
Empleo real creado	0	Joven	0	Mujer	0

Tabla 3. Datos de pago a diciembre de 2023 para la para la línea 1 de 2017. Elaboración propia.

Por lo que resulta que a 31 de diciembre de 2023 se han pagado 625.558,09 euros, correspondientes al pago final. Estando todos los expedientes de esta línea, ejecutados y pagados.

Línea 2. (OG1PS1) dirigida a la creación y mejora de la competitividad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios y forestales. Esta línea se dotó inicialmente con 500.000,00 € para personas beneficiarias titulares de explotaciones o las agrupaciones de éstas que tengan la consideración de PYME. Se aprueban inicialmente nueve proyectos en seis municipios de la zona rural Leader de la Sierra Morena Sevillana, alcanzando una inversión de 1.074.249,65 € y una ayuda pública de 495.005,11 €. A fecha de 31 de diciembre de 2023 se han pagado 412.898,45 euros. Con esta inversión pública de han creado cinco con cinco empleos, en los que ellos han sido para personas jóvenes tres con cinco y uno con cinco para mujer. También es destacable el número de empleos mantenidos, 48 en total.

Línea 2. (OG1PS1)					
Total expedientes pagados	6	Importe total pagado			412.898,45 €
Empleo real creado	5,5	Joven	3,5	Mujer	1,5
Empleo real mantenido	48	Joven	6	Mujer	11

Tabla 4. Datos de pago a diciembre de 2023 para la para la línea 2 de 2017. Elaboración propia.

A 31 de diciembre de 2023, todos los expedientes de esta línea de ayuda han sido ejecutados y pagados.

Línea 3. (OG1PS2) Pequeñas infraestructuras de apoyo al desarrollo económico y la sostenibilidad del sector agrario, alimentario y forestal. Esta línea se dotó de un crédito presupuestario de 200.000,00 € y las personas beneficiarias son las personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro. Esta línea quedó desierta y no se aprobó ningún expediente por desistimiento expreso o por el incumplimiento de requisitos.

Línea 4. (OG1PS3) Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las PYMES rurales, exceptuando a los sectores agrario, alimentario y forestal. La dotación presupuestaria de esta línea fue de 700.000,00 € e iba dirigida a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con consideración de PYME. En esta línea se encuentran veintitres proyectos que intervienen en siete municipios de la zona Leader de la Sierra Morena Sevillana, alcanzando una inversión de 1.307.366,21 € y ayuda pública de 504.504,01 €. De esta ayuda a fecha 31 de diciembre de 2023, se han pagado 470.317,71 € que han revertido en el territorio creando seis con sesenta y ocho empleos siendo en su mayoría ocupados por jóvenes (4,5) y mujeres (3,5).

Línea 4. (OG1PS3)					
Total expedientes pagados	20	Importe total pagado			470.317,71 €
Empleo real creado	6,68	Joven	4,5	Mujer	3,5
Empleo real mantenido	21	Joven	6	Mujer	9

Tabla 5 Datos de pago a diciembre de 2023 para la para la línea 4 de 2017. Elaboración propia

A 31 de diciembre de 2023, todos los expedientes de esta línea de ayuda han sido ejecutados y pagados. Por lo que se procede a cerrar esta convocatoria de ayudas al encontrarse completamente ejecutada y pagada.

Convocatoria
2018

Dentro de la convocatoria 2018, los resultados alcanzados por cada una de las líneas son los siguientes:

Línea 1. (OG1PP2) destinada a iniciativas no productivas dirigidas al tejido asociativo que promuevan el desarrollo social, tecnológico y económico de la zona rural LEADER Sierra Morena Sevillana. (OG1PP2). Esta primera línea se dotó de un crédito presupuestario de 59.838,73€ y cuyas entidades beneficiarias potenciales son las asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro. En esta convocatoria se aprueban seis proyectos que intervienen en todos los municipios de la zona Leader de la Sierra Morena Sevillana, alcanzando una inversión de 31.707,3€ y una ayuda pública de 29.896,30€, de la cual, a 31 de diciembre de 2023 se han pagado

20.747,37 €. En referencia estas iniciativas han supuesto el mantenimiento de dieciséis empleos, quince de ellos para mujeres.

Línea 1. (OG1PP2)					
Total expedientes pagados	6	Importe total pagado			20.747,37 €
Empleo real creado	0	Joven	0	Mujer	0
Empleo real mantenido	16	Joven	0	Mujer	15

Tabla 6 Datos de pago a diciembre de 2023 para la para la línea 1 de 2018. Elaboración propia

A 31 de diciembre de 2023, todos los expedientes de esta línea de ayuda han sido ejecutados y pagados.

Línea 2. (OG1PS1) dirigida a la creación y mejora de la competitividad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios y forestales. Esta línea se dotó inicialmente con 500.000,00 € para personas beneficiarias titulares de explotaciones o las agrupaciones de éstas que tengan la consideración de PYME. Se aprueban tres proyectos, alcanzando una inversión de 531.137,91 € y una ayuda pública de 219.478,48 €, que a fecha de 31 de diciembre de 2023 se han pagado 199.498,03 euros. Con esta inversión pública se han creado dos nuevos empleos, una persona joven y un autoempleo. Además mantiene siete puestos de trabajo de los cuales seis son jóvenes y 1 mujer.

Línea 2. (OG1PS1)			
Total expedientes pagados	3	Importe total pagado	199.498,03

Empleo real creado	2	Joven	2	Mujer	0
Empleo real mantenido	7	Hombre	6	Mujer	1

Tabla 7 Datos de pago a diciembre de 2023 para la para la línea 2 de 2018. Elaboración propia

A 31 de diciembre de 2023, todos los expedientes de esta línea de ayuda han sido ejecutados y pagados.

Línea 3. (OG1PS3) Creación y mejora de la competitividad y de la sostenibilidad de las PYMES rurales, exceptuando a los sectores agrario, alimentario y forestal. La dotación presupuestaria de esta línea ha sido de 227.709,38 € e iba dirigida a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con consideración de PYME. Estos proyectos, han sido un total de cinco, repartidos por cuatro de los diez municipios de la zona Leader de la Sierra Morena Sevillana, alcanzando una inversión 519.661,25 € y ayuda pública de 189.247,49 €. A 31 de diciembre de 2023 se han pagado 30.877,84 €, que han supuesto la contratación de dos empleos de mujer y uno de ellos de persona joven y un autoempleo.

Línea 3. (OG1PS3)					
Total expedientes pagados	3	Importe total pagado			30.877,84 €
Empleo real creado	2	Joven	1	Mujer	2
Empleo real mantenido	3	Joven	3	Mujer	2

Tabla 8 Datos de pago a diciembre de 2023 para la para la línea 3 de 2018. Elaboración propia.

A 31 de diciembre de 2023, todos los expedientes de esta línea de ayuda han sido ejecutados y pagados.

Convocatoria 2020

Dentro de la convocatoria 2020, los resultados alcanzados por cada una de las líneas son los siguientes:

Línea 1. (OG1PP1) destinada a la modernización y adaptación de los municipios rurales de la Sierra Morena Sevillana, incluyendo la creación y mejora de la infraestructuras y servicios para la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico del medio rural, así como la conservación y protección del patrimonio rural y la lucha contra el cambio climático. Esta primera línea se dotó de un crédito presupuestario de 355.191,44 € y las entidades beneficiarias potenciales son las entidades públicas locales. En esta convocatoria, se aprueban dos proyectos pertenecientes a dos de los diez ayuntamientos de la zona rural Leader de la Sierra Morena Sevillana, alcanzando una inversión y ayuda pública de 224.000 €. Y como resultado que a 31 de diciembre de 2023 se ha pagado un importe de 104.880,38 euros correspondiente a uno de los Ayuntamientos solicitantes.

Línea 1. (OG1PP1)					
Total expedientes con anticipo	1	Importe total pagado			104.880,38 €
Empleo real creado	0	Joven	0	Mujer	0

Tabla 9. Datos de pago a diciembre de 2023 para la línea 1 de 2020. Elaboración propia.

A 31 de diciembre de 2023, todos los expedientes de esta línea de ayuda han sido ejecutados y pagados.

Línea 2. (OG1PS1) Creación y mejora de la competitividad de las empresas destinadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y/o alimentarios y forestales. Esta línea se dotó inicialmente con 243.902,68€ y cuyas personas beneficiarias potenciales son titulares de explotaciones o las agrupaciones de éstas que tengan la consideración de PYME. Se aprueban cinco proyectos, alcanzando una inversión de 492.024,07 € y una ayuda pública de 199.468,24 €, que a fecha de 31 de diciembre de 2023 se han pagado 196.883,62 euros. Con esta inversión pública de han creado cuatro empleos de cuatro, tres son personas jóvenes y una mujer. Y se mantienen veintisiete puestos de trabajo siendo 12 personas jóvenes y 7 mujeres.

Línea 2. (OG1PS1)					
Total expedientes pagados	3	Importe total pagado			196.2883,62 €
Empleo real creado	4	Joven	3	Mujer	1
Empleo real mantenido	27	Hombre	12	Mujer	7

Tabla 10. Datos de pago a diciembre de 2023 para la línea 2 de 2020. Elaboración propia

A 31 de diciembre de 2023, todos los expedientes de esta línea de ayuda han sido ejecutados y pagados.

Línea 3. (OG1PP3) dirigida a la creación y promoción de un destino turístico por parte de las Administraciones públicas locales con un crédito presupuestario de 91.000€ y cuyas entidades beneficiarias son Administraciones públicas locales. Se ha aprobado un proyecto comarcal con una inversión y ayuda pública de 62.885,62€, que ha recibido un anticipo de 31.031,27 euros.

Línea 1. (OG1PP1)			
Total expedientes con anticipo	2	Importe total anticipado	31.031,27

Tabla 11.. Datos de pago a diciembre de 2023 para la línea 3 de 2020. Elaboración propia.

PC1. Cielos de Sierra Morena esta iniciativa se desarrolla con el objetivo de poner en valor el recurso del cielo a través de identificar, certificar y mejorar el recurso adaptando las potencialidades del territorio para su aprovechamiento y su posicionamiento turístico a través de la promoción, difusión y realización de acciones de dinamización con el fin de diversificar y complementar la actividad turística andaluza. Este proyecto de cooperación se ejecuta conjuntamente con otros cuatro GDRs, concretamente el de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Morena Cordobesa, Campiña Norte de Jaén y Valle del Guadiato. La solicitud de ayuda se presentó el 16 de diciembre de 2020 y se aprobó el 15 de mayo de 2021, con un importe de 50.000 € y un periodo de ejecución de dieciocho meses. Se encuentra completamente ejecutado y certificado y pagado.

PC2. Rutas turísticas, culturales y rurales. Este proyecto surge con el objetivo de la consolidación de una red de cooperación de territorios rurales que generan un modelo innovador de planificación y gestión de Rutas Turísticas y Culturales Rurales, tomando como ejemplo el Camino de Santiago como Itinerario Cultural Europeo, conforme a las necesidades y motivaciones de las personas peregrinas del siglo XXI. En este proyecto participan los GDRs de Bajo Guadalquivir – Adelquivir, Serranía Suroeste, Gran Vega de Sevilla, Corredor de la Plata, Sierra de Cádiz, Campiña de Jerez y Costa Noroeste, Litoral de la Janda y Alcornocales. La solicitud de ayuda se presentó el 23 de diciembre de 2021 y se aprobó el 19 de septiembre de 2022, con un presupuesto solicitado de 50.000 €. Por falta de disponibilidad presupuestaria, se ha tenido que rechazar este proyecto.

PC3. i+Rural. Esta acción persigue consolidar el pequeño comercio de proximidad de nuestro territorio rural adecuándose a las nuevas formas de consumo electrónico. En él participan los GDRs de las comarcas de la Serranía Suroeste Sevillana, Corredor de la Plata, Bajo Guadalquivir, Gran Vega de Sevilla, Comarca Nororiental de Málaga y Comarca del Guadalteba. La solicitud de ayuda de este proyecto se presentó el 23 de diciembre de 2021 y se aprobó el 21 de octubre de 2022 con un importe de 40.367.28 €. Por falta de disponibilidad presupuestaria, se ha tenido que rechazar este proyecto.

4.3. ANÁLISIS IMPACTO DE GÉNERO

En la Estrategia están incluidos los indicadores específicos de ejecución para conseguir alcanzar el Objetivo Específico 5 relativos a potenciar medidas para el impulso y la mejora del emprendimiento, que favorezca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Concretamente el GDR se marcó unos hitos que a fecha de este informe ya se han superado con creces. Estos hitos consisten en conseguir alcanzar un determinado valor para cada indicador en varios marcos temporales: en la evaluación intermedia de 2020 y al final del marco en 2025 y en la fecha del presente seguimiento.





Gráfico 4. Indicadores de resultados del OE 5 de Género. Elaboración propia.

Si nos centramos en el hito marcado en los indicadores de género para 2020, vemos que de los cincuenta y dos proyectos que ha recibido pagos a fecha 31 de diciembre de 2023, treinta y siete de ellos han llevado a cabo actuaciones que han incidido directamente en igualdad de género como implantación de planes de igualdad, o en los criterios de contratación pública incluyendo condicionantes para fomentar la contratación femenina, o la igualdad contributiva entre ambos géneros. El impacto de los proyectos sobre el empleo femenino también es destacable, pues al menos cuarenta y nueve empleos son contratados o mantenidos de

mujeres. Han sido siete los proyectos que hasta la fecha han sido promovidos por mujeres.

Como podemos comprobar el valor alcanzado en la actualidad para todos los indicadores está muy por encima del hito establecido para 2025.



4.4. ANÁLISIS IMPACTO JUVENTUD

Para medir la consecución del Objetivo Específico 6 relativo a potenciar medidas de ámbito social y económico para la población joven rural, que permita fomentar la participación y la integración de la juventud en el desarrollo territorial se establecieron en la EDL tres indicadores de resultado y se marcaron para los mismos tres hitos temporales, es decir valores mínimos a alcanzar para cada uno de ellos, con los que medir su consecución: en 2020 con la evaluación intermedia, en 2025 con el final del marco y a fecha de este informe.



Gráfico 5. Indicadores de resultados del OE 6 de Juventud. Elaboración propia.

Podemos ver que diecisiete de los cincuenta y dos proyectos que han recibido pagos hasta 31 de diciembre de 2023 han llevado a cabo actividades o iniciativas que han tenido incidencia en la población joven, bien porque eran el público objetivo o bien porque han supuesto mejoras en este colectivo. Veintisiete proyectos han repercutido positivamente en el empleo juvenil bien por contratar a una persona joven por primera vez o bien por mantener empleo de este colectivo. También es de destacar que cinco proyectos y planes de desarrollo empresarial han sido promovidos por personas jóvenes.



5. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que sacamos de este análisis de seguimiento son las siguientes:

- Desde el informe de seguimiento y evaluación intermedia realizado a fecha 31 de diciembre de 2021, hasta este presente informe de seguimiento podemos observar un incremento en la consecución de los objetivos de la EDL, se ha pasado de tener un 74,1% comprometido a un 94,5%, ya que hay que mencionar el incremento presupuestario de la versión 4 de la EDL, además de pérdidas de eficacia por no ejecutar las inversiones y los remanente de las distintas convocatorias. Pero lo que es más destacable es el aumento en el porcentaje de las ayudas que ya se han pagado, pasando del 14,8% en el año 2020, al 34,7% del año 2021 al 49,22% del año 2022 y del año 2023 un 56,39% del gasto público total.
- La implementación de la EDL está sirviendo para promover un uso sostenible de los recursos endógenos de nuestro territorio, poniendo el foco en los efectos sobre los que se consideran actualmente como retos globales (lucha contra el cambio climático, mejora del medio ambiente, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y el apoyo a la juventud rural), sin olvidar los sectores emergentes, que tienen a ser más innovadores.
- La EDL está sirviendo para crear y mantener empleo en el territorio. Pues la creación de empleo en el último año ha aumentado un 175,13%, pasado de 11,5 empleos a 20,14. De los cuales casi la mitad, 8 son de mujeres y 14 son jóvenes. De las iniciativas creadoras de empleo cabe destacar las pequeñas empresas.
- Los municipios se están modernizando y adaptando mediante infraestructuras, patrimonio y/o servicios que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, así como su desarrollo económico.
- Los proyectos de cooperación entre territorios sirven principalmente para reforzar la identidad local, mejorar la gestión y crear redes locales que puedan servir de base para futuros proyectos. Ya se ha ejecutado el proyecto “Cielos de Sierra Morena”

6. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

El Grupo de Desarrollo sigue llevando a cabo la iniciativa de difusión y promoción a las ayudas de algunos de los expedientes que ya se han pagado. De este modo se da publicidad a los fondos de este Marco y a las iniciativas empresariales, públicas y sociales que se han financiado dando a conocer que tras las cifras económicas hay personas y entidades con interesantes proyectos para el desarrollo del territorio de la Sierra Morena Sevillana.

Estas son algunas de las nuevas iniciativas que se han incorporado en el 2022 a esta campaña de promoción y difusión:





TIERRA EMPRENDEDORA
Sierra Morena Sevillana

Europa
Iniciativa de desarrollo rural

Asociación Cultural Filarmónica Banda Municipal de música de El Real de la Jara

5.939,10€

Adquisición de instrumentos musicales




TIERRA EMPRENDEDORA
Sierra Morena Sevillana

Europa
Iniciativa de desarrollo rural

S.C.A San Sebastián

141.060,58€

Mejora en procesos de almazara




TIERRA EMPRENDEDORA
Sierra Morena Sevillana

Europa
Iniciativa de desarrollo rural

Corsevilla, SCA

24.657,00€

Renovación y modernización del proceso de salado de quesos



ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 2014-2022

Sierra Morena Sevillana, apostando por el futuro
de nuestro territorio

